

P.E.G. 2007


OBIETTIVI



Provincia di Viterbo

Controllo di Gestione

ATTUAZIONE
OBIETTIVI GESTIONALI
ANNO 2007



Provincia di Viterbo

Prof. Luciano Dottarelli


Cod. Obiettivo	Denominazione obiettivo	Descrizione attività	Indicatori di risultato	Stato attuazione - situazione al 31/12/07	Peso %
01	<u>Razionalizzazione della sistemazione logistica degli uffici della Provincia</u>	Az. 1 - Sistemazione uffici per servizio Tosap a Palazzo Caprini	entro 31 maggio	gli uffici TOSAP sono stati ricavati nel Pal. Caprini entro il termine previsto	20
		Az. 2 - Spostamento uffici Formazione professionale e Politiche sociali	entro 31 luglio	Lo spostamento, realizzato progressivamente, si è concluso entro giugno.	
		Az. 3 - Nuova dislocazione uffici Affari generali e pubblica istruzione	entro 30 settembre	nel mese di luglio alcuni uffici del settore Affari Generali hanno trovato una diversa e più funzionale dislocazione. Quanto alla Pubblica Istruzione si è preso atto del mutato indirizzo dell'organo politico e si è provveduto a piccoli aggiustamenti logistici.	

02	<u>Consolidamento del controllo di gestione e progressiva estensione a nuovi settori dell'Ente</u>	Controllo di gestione all'interno del Nuovo Modello organizzativo	entro 31 maggio	presentata proposta in Delegazione Trattante il 17 maggio	20
		implementazione dati contabili ed extracontabili relativi a nuovi servizi	entro 30 giugno	con nota del 14 marzo richiesti a dirigenti dati extracontabili ed inseriti per elaborazione entro il termine	
		invio referto 2005 alla Corte dei Conti	entro 31 maggio	nota 39386 del 7 maggio di invio alla Corte dei Conti	
		invio referto 2006 alla Corte dei Conti	entro 31 luglio	nota 73710 del 31 luglio di invio alla Corte dei Conti	
		Pubblicazione report 2007	entro 31 dicembre	E' stato pubblicato il report al 30 settembre	

03	<u>Processo Agenda 21 Locale della Provincia di Viterbo</u>	Presentazione pubblica PAL preliminare	entro 31 maggio	convocazione Forum in sessione plenaria il 22 maggio per presentazione pubblica PAL preliminare	20
		Invio ai dirigenti per integrazioni con politiche di settore	entro 30 giugno	Nella convocazione Conferenza Dirigenti del 13 giugno è stato presentato e consegnato il PAL preliminare	
		costituzione gruppo di coordinamento referenti di settore per elaborazione PAL definitivo	entro 30 giugno	Il 13 giugno la Conferenza dei Dirigenti ha indicato i referenti per il gruppo di coordinamento (costituito con provvedimento formale n° 62803 del 3 luglio)	
		Presentazione PAL definitivo per approvazione organi di governo	entro 31 dicembre	Predisposto ed inviato alla Commissione consiliare competente	

04	<u>Estensione registrazione EMAS</u>	Aggiornamento dichiarazione ambientale	entro 31 maggio	28 maggio/11 giugno, riunioni sistematiche con responsabili servizi per aggiornamento	20
		Verifica da parte Istituto Certiquality	entro 31 luglio	Il 12 giugno si è svolta la verifica dei contenuti da parte dell'istituto Certiquality	
		Revisione sistema di gestione in 3 nuovi assessorati	entro 31 dicembre	Sono state svolte riunioni con assessori, dirigenti e responsabili dei servizi	

05	<u>Coordinamento progetto "Arco Latino"</u>	Insedimento Gruppo tematico territorio e sviluppo sostenibile	entro 31 maggio	2 e 3 maggio riunione insediamento Gruppo Tematico con presenza Province italiane	20
		Elaborazione piano d'azione gruppo tematico	entro 31 luglio	elaborato nei termini	
		Sottoscrizione accordo collaborazione con rete Cittaslow	entro 30 settembre	E' stata preparata una bozza di accordo che è all'attenzione del CdA di Arco Latino	



Provincia di Viterbo

Dott.ssa Anna Maria Volpi


SETTORE I ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - AAGG - VICE SEGRETERIA GENERALE - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cod. Obiettivo	Denominazione obiettivo	Descrizione attività	Indicatori di risultato	Centri di costo di supporto	Programma / Progetto di riferimento	Peso "a"
01	<u>Partecipazione ai processi Agenda 21 locale</u>	Az. 1 - Individuazione referente del settore per partecipazione al gruppo di coordinamento	entro il 31 Maggio	140	Programma 1 AFFARI GENERALI	10
		Az. 2 - analisi del piano di azione locale preliminare dal punto di vista delle competenze di settore	entro il settembre			
		Az. 3 - Elaborazione e proposta di integrazione del P.A.L.	entro il Ottobre			
02	<u>Redazione di un censimento sulla diffusione della connettività a banda larga nella Provincia di Viterbo</u>	Individuazione dell'iter per la realizzazione di una analisi della diffusione della connettività a banda larga nel territorio provinciale e radiazione dei relativi atti amministrativi	Deliberazione di Giunta n. 169 del 26 giugno 2007 di approvazione di un Accordo con il Parco Scientifico e tecnologico dell'Abruzzo	160	Programma 3 CED	20
		Verifica delle esperienze maturate da altri Enti locali per le azioni di superamento del digital divide ed individuazione di percorsi attivabili	Nota del CNR prot. n. 64230/2007 recante "Proposta di collaborazione per l'estensione della sperimentazione Wi Max"; nota di risposta dell'Assessore delegato prot. n. 93467/2007			
		Presentazione alla Giunta del monitoraggio realizzato sulla situazione nel territorio provinciale	Deliberazione di Giunta provinciale n. 391 del 28 dicembre 2007			
		Proposta alla Giunta provinciale di collaborazioni, accordi istituzionali o protocolli di intesa per l'attivazione di azioni di superamento del digital divide nel territorio provinciale	Deliberazione di Giunta provinciale n. 391 del 28 dicembre 2007			
03	<u>Predisposizione atti istruttori per la costituzione di un organismo di gestione di un centro sperimentale "Arte, musica, sport"</u>	Presentazione di un memorandum all'Assessore avente ad oggetto le diverse opzioni, con relative valutazioni dall'Amministrazione, in relazione alla forma giuridica di costituzione e gestione del Centro sperimentale	Lettera prot. 57587 del 19 giugno 2007	420	Programma 5 PUBBLICA ISTRUZIONE	25
		Redazione dello Statuto ai fini della proposta dello stesso ai partner del progetto, e partecipazione alla fase di condivisione e concertazione dei contenuti dello stesso	Lettera prot. 78546 del 14 agosto 2007 di trasmissione della bozza definitiva di Statuto ai partners dell'iniziativa			
		Predisposizione della deliberazione di Consiglio provinciale di approvazione dello Statuto ed Atto costitutivo come sopra concertati	Delibera di Consiglio provinciale n. 83 del 25 ottobre 2007			
04	<u>Definizione del percorso per attivazione URP e realizzazione della Carta del cittadino</u>	Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta provinciale avente ad oggetto la costituzione dell'Ufficio relazioni con il pubblico "diffuso"	Relazione del Responsabile dell'URP dell'1/6/2007 Deliberazione di G.P. n. 136 del 22/06/2007 recante "U.R.P. - Struttura organizzativa"	170	Programma 4 URP	25
		Proposta di atto di individuazione dei componenti del Comitato dei referenti interni e relative comunicazioni	nota prot. n. 61480 del 28/6/2007 con oggetto: Trasmissione elenco referenti URP / Provvedimento del Direttore Generale prot. n. 62833/2007 di individuazione dei Referenti			
		Definizione delle migliori forme di diffusione di una Carta del Cittadino ed adozione degli atti amministrativi istruttori per l'affidamento e gli affidamenti dei relativi servizi che debbano essere acquisiti	Deliberazione di G.P. n. 238 del 20/11/2007 "Realizzazione della Guida pratica al cittadino. Determinazioni"			
		Definizione dei contenuti, delle linee redazionali, redazione della Bozza di Carta e validazione della bozza di stampa	Validazione della bozza definitiva di stampa in data 27 novembre 2007 - Consegna di n. 3.000 copie dell'elaborato di stampa in data 20 dicembre 2007			
		Individuazione delle priorità e modalità di consegna di copie dell'elaborato realizzato presso altri Enti od Istituzioni per garantirne una costante diffusione per i cittadini	Nota del Dirigente prot. 123571 del 24/12/2007 indirizzata all'Assessore delegato all'URP			
05	<u>Costituzione della Alleanza locale per l'innovazione della Provincia di Viterbo</u>	Partecipazione alle sedute della Segreteria tecnica della Cabina di regia del Sistema regionale dei CST per garantire una piena integrazione del percorso attuato dalla Provincia di Viterbo nel Sistema regionale	5 febbraio, 13 marzo, 23 aprile, 22 maggio, 26 luglio, 3 agosto, 27 settembre, 9 ottobre	160	Programma 3 - CED	20
		Riunioni con tutti i Comuni della Provincia per illustrare l'Avviso nazionale ed i contenuti del progetto in corso di redazione	18 maggio - Oggetto: presentazione dell'Avviso CNIPA 25 settembre - Oggetto: Presentazione dello Schema di convenzione e del Progetto di ALI per Viterbo 18 ottobre - Oggetto: Relazione agli Enti aderenti sugli esiti dell'iniziativa nella Provincia			
		Definizione della forma giuridica dell'aggregazione di enti per la costituzione della Alleanza locale in relazione ai requisiti previsti dall'Avviso, redazione degli schemi di atti amministrativi necessari per la formalizzazione	Riunione del 25 settembre Deliberazione di Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007 di approvazione dello Schema di convenzione e del Progetto			
		Acquisizione delle adesioni e dei relativi atti amministrativi da parte del maggior numero di Comuni, costituzione formale della Alleanza e presentazione del progetto al CNIPA	40 Comuni aderenti all'Alleanza locale per l'innovazione di Viterbo - Presentazione della richiesta di finanziamento al CNIPA entro il termine previsto dall'Avviso			
		Proposta all'Assessore competente dell'ulteriore percorso necessario per l'attivazione della Alleanza costituita	Relazione all'Assessore sugli ulteriori adempimenti per l'avvio dell'attività della ALI per Viterbo - prot. n. 123568/2007			



Provincia di Viterbo

Dott. Stefano Quintarelli



PROVINCIA DI VITERBO

Settore II^ Bilancio Economato Tributi

Responsabile del Settore : Dott. *Quintarelli Stefano*

Protocollo n° 91324 del 14/04/08
Relazione_Finale_Peg_2007.doc

Al Direttore Generale

- Sede -

OGGETTO: Relazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG 2007

Cod. Obiettivo - 02.01 – Partecipazione al processo di Agenda 21 locale :

Nelle fasi e secondo la tempistica di volta in volta richiesta il settore ha partecipato attivamente alle varie attività. Il collaboratore del settore che ha seguito e partecipato direttamente a tutte le varie fasi è il Dott. Arduini Eugenio che si è sempre - - -

Cod. Obiettivo - 02.02 – Creazione di una banca dati atti amministrativi ai fini della redazione di un Bilancio di mandato :

88

L'obiettivo è stato parzialmente modificato nel corso dell'esercizio con delibera di G.P. num. 365 del 14.12.2007. Le analisi delle linee programmatiche dell'ente per l'estrapolazione delle singole azioni e progetti è stato fatto "autonomamente" dal Servizio Finanziario tenendo conto delle attività maggiormente significative dei due settori oggetto di certificazione EMAS (Ambiente ed Agricoltura Caccia e Pesca). La totale assenza di un sistema informatizzato per le deliberazioni di Giunta e di Consiglio non consente un pieno "racordo" fra l'attività di indirizzo "politico" dell'Ente ed i provvedimenti gestionali dei Dirigenti. L'impostazione iniziale delle tipologie di "codifica" è stata poi "sostanzialmente" rivista per consentire "tra l'altro" un sistema di "analisi" tecnico - statistico per il processo di "audit" sulle determinazioni dirigenziali. Inoltre, i processi di sostituzione delle codifiche dei Settori e dei rispettivi Dirigenti responsabili nel corso dell'esercizio, hanno poi prodotto problematiche applicative in merito ai originari criteri di definizione delle logiche di classificazione

Tutte le determinazioni di impegno di spesa dei Settori Ambiente e Agricoltura Caccia e Pesca sono state comunque "classificate" sulla procedura IDEA in modo da ottenere informazioni "gestionali" e "finanziarie" ai fini della predisposizione di un Bilancio di mandato.

Cod. Obiettivo - 02.03 – Istituzione Servizio Controllo Interno di gestione :

Via Aurelio Saffi 49 – 01100 Viterbo

Tel./ Fax 0761 313203 e-mail: settore02@provincia.vt.it

Non è stato ancora approvato il nuovo Modello Organizzativo che affida al Servizio Finanziario il Co.Ge. così come non sono state individuate le risorse umane da assegnare a detto Servizio. Relativamente ai nuovi Servizi oggetto di monitoraggio da parte del Co.Ge. sono state analizzate e definite tutte problematiche "gestionali" relative alla componente "economica e finanziaria" dei singoli Servizi.


Cod. Obiettivo - 02.04 – Acquisto e messa a regime della procedura per la gestione analitica dei costi per il parco veicoli dell'Ente :


Previo atto d'indirizzio gestionale della Giunta è stata definita e completata la procedura d'acquisto (convenzione Consip) del sistema informatico unico. E' stata completata la fase di formazione di due unità di personale del Servizio Economato interessato alla gestione della procedura. Sono state modificate le procedure organizzative interne per una "corretta ed attenta" acquisizione e valutazione delle informazioni "contabili" sull'intero parco veicoli dell'Ente. Sono state completate e definite le procedure amministrative con i "fornitori" relativamente alle spese per "rifornimento" di carburante. E' stato completato il "popolamento" dell'archivio informatico con il recupero e caricamento di tutti i dati "contabili" del 2007.

Cod. Obiettivo - 02.05 – Definizione delle procedure per l'aggiudicazione della gara europea per le Polizze Assicuratriche dell'Ente :

Con determinazione numero 52/346 del 07.12.2007 è stata aggiudicata la gara europea per le coperture assicurative.

Viterbo 14/04/2008


Il Dirigente
Dott. Giancarlo Stefano



Provincia di Viterbo

Avv. Maria Teresa Stringola

SETTORE III AVVOCATURA, CONSULENZA GIURIDICA E CONTENZIOSO - ESPROPRI


Cod. Obiettivo	Denominazione obiettivo	Descrizione attività	Indicatori di risultato	Attuazione obiettivi al 31 dicembre 2007
01	<u>Partecipazione ai processi Agenda 21 locale</u>	Az. 1 - Individuazione referente del settore per partecipazione al gruppo di coordinamento	entro il 31 Maggio	Comunicazione effettuata in data 30.04.2007 prot. n. 976
		Az. 2 -analisi del piano di azione locale preliminare dal punto di vista delle competenze di settore	entro settembre	individuate azioni per la definizione e stipulazione degli atti cessione volontaria terreni varitante stradale Centignano-Maregnano. (4-10-2007)
		Az. 3 - Elaborazione e proposta di integrazione del PAL	entro ottobre	individuata azione per lo sviluppo del supporto giuridico in materia di edilizia e risparmio energetico.(23-10-2007)
02	<u>definizione della Centignano Marignano</u>	Procedura espropriativa anno 2001: Attivazione ipotesi di definizione con approvazione dello schema tipo di atto per l'acquisizione dei terreni, subordinatamente all'acquisizione dei frazionamenti;	entro il mese di giugno	adozione provvedimento n. 53/187 G. del 29.06.2007 di approvazione schemi di atti tipo - Det. n. 53/243 G.I. del 10.09.2007: liquidazione acconto indennità.
		Procedura espropriativa anno 2006 Attivazione ipotesi di definizione con approvazione dello schema tipo di atto per l'acquisizione dei terreni, subordinatamente all'acquisizione dei frazionamenti;	entro mese di agosto	Det. n. 53/236 G./22.08.06 di approvazione schemi di atti tipo.
03	<u>Sviluppo Pubblicazione "Note di diritto"</u>	Creazione Comitato di Redazione	entro il mese di settembre	Deteminazione n. 53/218 G. del 31.07.2007 creazione C. di R.
		Creazione pagine di segnalazione/sintesi	entro il mese di luglio	Det. n. 53/218 G. del 31.07.2007. Inserita nel n. 16 del 31.08.2007 della rivista, primo numero utile -dopo il periodo feriale.
		Ampliamento utenza di almeno il 10% nuovi abbonamenti per la rivista rispetto agli attuali	entro il mese di dicembre	Sono stati sottoscritti n. 5 nuovi abbonamenti rispetto agli originali sei alla data del 31.12.2006, per una percentuale superiore alle previsioni.

Cod. Obiettivo	Denominazione obiettivo	Descrizione attività	Indicatori di risultato	Attuazione obiettivi al 31 dicembre 2007
04	<u>Miglioramento servizio consulenze</u>	Regolamento per l'aggiornamento della tempistica	entro il mese di luglio	det. m. 53/218 G. del 31.07.2007. approvato nuovo disciplinare con la ridefinizione della tempistica
		Ampliamento soggetti fruitori del servizio	entro il mese di dicembre	Son stati sottoscritte tre nuove convenzioni rispetto alle sei precedenti.
05	<u>riduzione del ricorso a professionisti esterni</u>	Valutazione delle vertenze in termini non meramente quantitativi della pretesa ma, della valenza che assume la fattispecie nell'ambito istituzionale. Il professionista legale interno tratterà le vertenze che impongono una conoscenza diretta delle situazioni proprie dell'Ente, potendo conoscere i limiti e le situazioni di illegittimità degli atti interni e delle azioni endoprocedimentali generatrici del contenzioso e delle conseguenti affermazioni di principi che possono derivarne.	riduzione del 20% degli incarichi all'esterno (rispetto all'anno 2006)	Percentuale incarichi esterni a tutto il 2007: 10,76% - Nell'anno 2006: 40,74%. - <u>Riduzione risultante: 32,60%</u> ben superiore rispetto alle previsioni (20%).
		Affidamento all'esterno: cause ripetitive che non hanno valenza di principi, di valore economico da rapportarsi alla presumibile esborso per l'attività professionale.		



Provincia di Viterbo

Dott.ssa Giuliana Aquilani



Provincia di Viterbo

SETTORE GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Relazione stato attuazione dei Programmi

In sede di approvazione del P.E.G. relativo all'anno 2007, gli obiettivi assegnati al settore sono stati i seguenti:

obiettivo 01 – Partecipazione processi Agenda 21

Il Settore ha provveduto alla individuazione dei referenti per la partecipazione al gruppo di coordinamento il quale è regolarmente costituito ed operativo. Lo stesso gruppo ha regolarmente operato nelle fasi di sviluppo del progetto;

Obiettivo 02 – Ridefinizione nuovo Modello organizzativo

Il Settore ha provveduto alla predisposizione della proposta, che in fase ancora non definitiva è stata illustrata alle organizzazioni sindacali di categoria e Dirigenziali dal mese di giugno. Dalle analisi di cui sopra sono emerse indicazioni che hanno determinato la rivisitazione di alcuni elementi costituenti tale Nuovo Modello Organizzativo per cui si è provveduto ad una ulteriore rivisitazione. La nuova articolazione è stata trasmessa ad ogni dirigente ed Assessore con nota prot, nr 81672 del 27 agosto 2007.

Da tale data, si è provveduto ad effettuare una serie di incontri, alla presenza del Direttore Generale e di ogni singolo Dirigente, dai quali è scaturita la struttura finale della proposta di Nuovo Modello Organizzativo e relativa rivisitazione della Dotazione Organica.

La proposta di cui sopra, è stata pertanto formalizzata e, completa degli allegati relativi, trasmessa in data 29 novembre 2007, con nota prot. Nr 115088 all'Assessore al Personale ed al Direttore Generale per la valutazione dell'Organo Politico e la sua successiva approvazione.

Da un punto di vista contenutistico, il lavoro svolto dalla scrivente struttura tecnica è stato relativo alla redazione dei seguenti documenti:

- 1) Organigramma del Nuovo Modello Organizzativo;
- 2) Redazione documento sulla "Definizione delle strutture di maggiore rilevanza dell'Ente (Settori e Servizi);
- 3) Nuova Dotazione Organica conseguentemente ridefinita;
- 4) Verifica dell'invarianza della spesa;
- 5) Assegnazione del personale nella nuova articolazione strutturale.

Obiettivo 03 – Regolamento procedure comparative incarichi di Co.Co.Co e integrazione Regolamento ordinamento degli uffici e servizi (gettoni commissione)

La struttura ha provveduto ,per quanto attiene il regolamento per le procedure comparative alla redazione della proposta ed alla successiva presentazione alla Giunta per la sua approvazione avvenuta con atto di G.P. nr 17 del 26 gennaio 2007.

Per quanto attiene l'integrazione del Regolamento ordinamento degli uffici e servizi (gettoni commissione) la stessa si è resa necessaria a seguito di una verifica sulla non omogeneità di criteri, compensi e procedure seguite all'interno dell'ente in materia di riconoscimento e quantificazione di compensi in caso di partecipazione a commissioni, consulte ecc.ecc.

Si è provveduto pertanto ad elaborare un proposta di possibile regolamentazione analizzando le diverse casistiche emerse e sottoponendo la proposta ai dirigenti interessati dalle suddette casistiche. Nel corso di alcuni incontri, in sede di conferenza di dirigenti, è stata perfezionata la bozza, che in forma di proposta di deliberazione è stata presentata alle organizzazioni sindacali per l'opportuna informativa.

Tale proposta è stata successivamente approvata dalla Giunta Provinciale con atto nr 329 del 20 novembre 2007;

Obiettivo 04 – Aggiornamento regolamento per la concessione di benefici economici.

Il Servizio Politiche sociali ha provveduto , in una prima fase, alla verifica del quadro normativo di riferimento ed ha provveduto alla elaborazione di una bozza di regolamento aggiornato a tale quadro normativo.

Tale bozza, sottoposta alla condivisione dell'assessore di riferimento , è stata successivamente allo stesso trasmessa per la convocazione ed il passaggio in Commissione Consigliare con nota prot. Nr 117192 del 20 novembre 2007.

Relativamente a tale passaggio, lo stesso non si è potuto effettuare in quanto il Presidente di detta Commissione si è dimesso e lo stesso non è mai stato sostituito. Pertanto la Commissione si è trovata nella impossibilità di operare.

Ciò, evidentemente , non ha consentito la trasmissione ufficiale al Consiglio della Proposta di deliberazione, pur avendola predisposta.

Obiettivo 05- Verifica straordinaria amministrativa- contabile corsi FSE 2006.

Con apposito ordine di servizio, prot. Nr 50790 del 1 giugno 2007, è stata disposta una verifica straordinaria sullo stato amministrativo contabile delle procedure relative ai corsi di FSE finanziati.

Tale verifica si è conclusa nei mesi di giugno/luglio ed ha interessato l'analisi approfondita di 18 corsi di FSE finanziati ad enti terzi. Relativamente a detti corsi si è effettuata una verifica della documentazione amministrativa, dei movimenti finanziari e delle corrispondenti registrazioni sul sistema di monitoraggio regionale (SIMON).

Gli esiti di detta verifica hanno determinato l'avvio di attività di diversa natura ed interessanti diversi piani di responsabilità.

In particolare si è provveduto, a seconda delle casistiche riscontrate ad:

- operare la raccolta della documentazione eventualmente risultata carente nei fascicoli unici dei corsi sopra indicati per la loro ricostituzione;
- Richiedere motivazioni oggettive che possono aver determinato il mancato rispetto dei tempi di avvio delle attività corsali finanziate;
- Sospendere la concessione di finanziamenti in attesa di pronunciamenti richiesti alla Autorità di Gestione (Regione Lazio);

- Revocare i finanziamenti per i quali sono emerse incongruenze non risultate sanabili;


Degli esiti della verifica è stato predisposto e sottoscritto, dal personale incaricato della stessa, apposito verbale.

Relativamente alle sospensioni, revoche e/o proroghe sui termini di avvio si è provveduto attraverso l'adozione di specifiche determinazioni dirigenziali notificate agli enti interessati.

Per ciò che attiene la ricostituzione dei fascicoli unici e della documentazione amministrativa mancante sono state predisposte apposite relazioni inserite negli stessi fascicoli unici dei corsi.

Viterbo, lì 17 marzo 2008

Il Dirigente del Settore
(Dott.ssa Giuliana Aquilani)





Provincia di Viterbo

Dott. Luigi Celestini

Cod. Obiettivo	Denominazione obiettivo	Descrizione attività	Indicatori di risultato	Risultati conseguiti	Centri di costo di supporto	Programma / Progetto di riferimento	Peso %
01	<u>Partecipazione ai processi Agenda 21 locale</u>	Az. 1 - Individuazione referente del settore per partecipazione al gruppo di coordinamento Az. 2 -analisi del piano di azione locale preliminare dal punto di vista delle competenze di settore Az. 3 - Elaborazione e proposta di integrazione del PAL.	entro il 31 Maggio entro settembre entro Ottobre	Referente di Settore nominato nella persona dell'IADRC Claudio D'Ambrosi (nota n. 31434 dell'11.4.2007) incontri per esame obiettivi proposti nel PAL preliminare in data 18 settembre (tutela paesaggio e natura), 21 settembre e 29 ottobre (promozione bellezze del territorio e BB.CC.), proposto raccordo con responsabili dei Servizi per predisposizione PAL, predisposizione azioni con indicazioni responsabili e risorse: raccolta schede e, in data 29 ottobre, consegna all'Ufficio Agenda 21 di n. 5 schede con n. 28 azioni revisionate con Assessore e sosstoscritte	140	Programma I AFFARI GENERALI	10
02	<u>Celebrazione 80° Anniversario della Provincia</u>	Az. 1 - Individuazione manifestazioni e richiesta alla Regione Lazio, dimensionata sulla base dei fondi ipotizzati Az. 2 - Produzione informativa ad organi consiliari Az. 3 - Predisposizione bando di gara ed aggiudicazione appalto manifestazione celebrativa Az. 4 - Assegnazione fondi ai soggetti di cui al programma approvato dalla Giunta	entro il 31 Maggio entro il 31 Maggio entro il 31 Maggio entro il 31 dicembre	Richiesta inoltrata e finanziata dalla Regione Lazio Dipartimento Sociale, Direzione Regionale Beni ed Attività Culturali e Sport, prot. 85577/4T/09 del 2/8/2007, con € 100.000,00; nel mese di marzo presentata bozza di programma in Commissione Cultura, nel mese di maggio illustrazione in Consiglio gara indetta con determinazione n. 55/100/PI del 2.5.2007 le somme sono state tutte impegnate; per le manifestazioni concluse e rendicontate sono state predisposte le determinazioni di liquidazione		Progetto 1 - FUNZIONI GENERALI SETTORE CULTURA	30
03	<u>Convenzione CONI</u>	Az. 1 - predisposizione ed approvazione in Giunta di una bozza di convenzione con il CONI - Comitato Provinciale di Viterbo, per la collaborazione in materia di promozione sportiva Az. 2 - Firma della convenzione con il Presidente del CONI - Comitato Provinciale di Viterbo Az. 3 - Approvazione in Giunta del regolamento del Premio "Etica nello Sport", previa concertazione con il CONI Az. 3 - Realizzazione, in collaborazione con il CONI, del progetto "Giornata Nazionale dello Sport" (subordinatamente alla concessione del richiesto finanziamento regionale di € 10.000) Az. 3 - Realizzazione, in collaborazione con il CONI, del progetto "I Precoli Comuni e lo sport" (subordinatamente alla concessione del richiesto finanziamento regionale di € 70.000)	entro il 31 Maggio entro il 31 Maggio entro il 31 Maggio entro giugno entro settembre	deliberazione G.P. n. 33 del 13 febbraio 2007 fatto fatto fatto (3 giugno 2007) fatto (det. 55/125 /I del 14/05/2007)		Progetto 1 - FUNZIONI GENERALI SETTORE CULTURA e Progetto 261 - DA REGIONE LAZIO PER LO SPORT	20


Cod. Obiettivo	Denominazione obiettivo	Descrizione attività	Indicatori di risultato	Risultati conseguiti	Centri di costo di supporto	Programma / Progetto di riferimento	Peso %	
04	<u>Festival di teatro Amatoriale "Pherse d'Argento"</u>	Az. 1 - inoltro invito di partecipazione a tutte le compagnie del territorio censite ed a tutti i comuni per quelle non censite	entro il 31 Maggio	fatto				
		Az. 3 - predisposizione di una bozza di convenzione con la Federazione Italiana di Teatro Amatoriale - Comitato Provinciale di Viterbo, per la realizzazione dell'iniziativa, sotto il coordinamento e la supervisione del Settore	entro il 31 Maggio	fatto (det. 55/156/I del 28.5.2007)		Progetto 260 - L.R. 32/78	20	
		Az. 2 - selezione dei materiali video inviati dalle compagnie ai fini dell'individuazione delle compagnie partecipanti	esame e valutazione del 100% del materiale pervenuto	fatto (Verbale in data 1.6.2007)		PROMOZIONE CULTURALE		
		Az. 4 - realizzazione degli spettacoli nelle sedi individuate d'intesa con i Comuni	almeno n. 7 spettacoli	fatto (8 spettacoli + serata di gala)				
05	<u>Scuola Alberghiera</u>	Az. 1 - individuazione delle necessità logistiche connesse alle esigenze formative	entro il 31 Maggio	fatto				
		Az. 2 - analisi del mercato per individuare un immobile idoneo	entro il 31 Maggio	fatto				
		Az. 3 - verifica dell'idoneità dei locali di concerto con il Settore Edilizia Scolastica	entro il 31 Maggio	fatto		610	Programma 620	
		Az. 1- stipula contratto nuovi locali per ampliamento sede dei corsi	entro il 31 ottobre	fatto			FORMAZIONE PROFESSIONALE	20
		Az. 2- adeguamento attrezzature didattiche laboratori scuola alberghiera	entro il 31 ottobre	fatto				



Provincia di Viterbo

Dott. Mauro Gianlorenzo

Cod. Obiettivo	Denominazione obiettivo	Descrizione attività	Indicatori di risultato	commenti
01	<u>Partecipazione ai processi Agenda 21 locale</u>	Az. 1 - Individuazione referente del settore per partecipazione al gruppo di coordinamento	entro il 31 Maggio	Viene individuato il Referente Agenda 21 utilizzando il criterio della professionalità acquisita nel corso dell'attività finalizzata alla certificazione Emas: il referente emas è anche referente di Agenda 21. Dall'analisi del Piano di azione locale emergono significativi spunti per la partecipazione di tutti i gli uffici del settore al raggiungimento delle azioni. Di particolare importanza risulta la pertinenza tra la tipologia di iniziative, di indicatori di monitoraggio, contenuti nella versione preliminare del Piano, e le modalità di divulgazione che corrispondono a quelle normalmente utilizzate dall'Assessorato. Vengono realizzate 31 schede in cui si indicano, tra i partners coinvolti, i principali soggetti storicamente partecipi nella gestione degli ambiti di attività del settore sul territorio provinciale, associazioni dei pescatori, associazioni venatorie, parchi e riserve naturali, ATCVT1 e i principali enti cooperanti al raggiungimento degli obiettivi: UNITUS, Comuni. Tempi rispettati
		Az. 2 - Analisi del piano di azione locale preliminare dal punto di vista delle competenze di settore	entro il settembre	
		Az. 3 - Elaborazione e proposta di integrazione del PAL	entro il Ottobre	
02	<u>Nuova modalità di conservazione del patrimonio ittico</u>	Az. 1 - Ristrutturazione valle del pesce per la realizzazione di un centro studi	Approvazione Progetto entro 30 Giugno 2007	IL progetto della Valle del Pesce è stato regolarmente approvato con variazione di destinazione d'uso in quanto avendo usufruito e aderito ad un finanziamento gal non poteva questa essere destinata ad ente pubblico quale l'Università ma ad attività privata che fornisce occupazione. Si è scelta una destinazione per il completamento della filiera ittica con la pesca turismo e l'ittiturismo. I Lavori sono terminati e si è pubblicato un bando per l'affidamento in gestione. Si è proceduto alla valutazione di incidenza per le aree SIC ZPS in relazione ai ripopolamenti ittici con una più razionale programmazione ed un minore impatto ambientale sulle specie tutelate dalla direttiva CEE habitat. Tempi rispettati
			Termine lavori 30 Maggio 2008	
		Az. 2 - Valutazione di incidenza delle semine ittiche nelle ZPS	Affidamento incarico 30 Giugno 2007	
			Approvazione valutazione 31 Dicembre 2007	
03	<u>Registrazione EMAS</u>	Az. 1 - Aggiornamento Dichiarazione Ambientale	Entro 30 Giugno 2007	Si contribuisce all'aggiornamento della dichiarazione ambientale con i dati desunti dagli atti amministrativi, dai documenti redatti costantemente durante gli interventi sul territorio ed elencati in data base e fogli excel (es. verbali sanzioni) e dalle autorizzazioni rilasciate continuamente e monitorate anche in funzione degli audit interni. Si elaborano parti del testo nuove laddove i dati recenti si discostino significativamente da quelli dell'anno precedente. Gli obiettivi sono raggiunti nella maggior parte dei casi e laddove non siano stati interamente raggiunti le azioni non completate vengono compiute a gennaio 2008 e a maggio 2008. Il sistema di gestione ambientale viene monitorato continuamente. Gli audit interni (maggio, settembre, dicembre) consentono di individuare gli ambiti in cui il personale deve intensificare l'impegno per il raggiungimento dell'obiettivo e curare maggiormente alcune attività anche in funzione della verifica programmata per marzo 2008. Rinnovo certificazione raggiunta
		Az. 2 - Raggiungimento Obiettivi Programma Ambientale	Entro 31 Dicembre 2007	
		Az. 3 - Mantenimento certificazione ISO 14001:2004	Entro 31 Dicembre 2007	
04	<u>Nuova articolazione organizzativa della Polizia Provinciale</u>	Az. 1 - Ristrutturazione nuova sede in Via Paradiso (Viterbo)	Entro Maggio 2007	La nuova sede è stata completata e regolarmente inaugurata. Si è proceduto alla riorganizzazione del corpo in quattro settori di specializzazione per renderlo più adeguato alle nuove funzioni, sia del codice della strada, della navigazione, dei trasporti che in materia ambientale. Si è proceduto alla formazione dei cantieristi e all'aggiornamento degli agenti con una serie di corsi organizzati in Provincia nell'ambito del programma della formazione. Si è implementata anche la dotazione con acquisto di nuove auto, imbarcazione, strumenti tecnici di intervento e sicurezza.
		Az. 2 - Riorganizzazione del Corpo	Entro Maggio 2007	
		Az. 3 - Formazione Agenti	Entro 31 Dicembre 2007	
		Az. 4 - Acquisto nuove dotazioni	Entro 31 Dicembre 2007	
5	<u>Incentivazione dell'uso di fonti di energia rinnovabile, adeguamento delle strutture con dotazioni ecosostenibili e attivazione delle Agri-Fattorie Didattiche nel comparto Agrituristico</u>	Az. 1 - Approvazione Convenzione con società di studio per la realizzazione di sistemi di biomasse da scarti delle lavorazioni agricole	Entro 31 Luglio 2007	E' stata regolarmente firmata una convenzione con l'AIEL associazione nazionale con finalità di promozione delle fonti rinnovabili in agricoltura e AELC con finalità di promozione della filiera legno energia sui Cimini al fine di promuovere progetti in tale materia. IL progetto elaborato è stato approvato dalla Regione e cofinanziato per la messa a punto di sistemi di meccanizzazione della raccolta, la densificazione e la combustione ad alta efficienza dei residui vegetali delle patate e scarti da nocciolo tramite riduzione in pallet o cippato. Il Piano Agrituristico Provinciale 2007 e 2008 è stata redatto e approvato in commissione Agricoltura entro la fine dell'anno in quanto il Piano Regionale che è la fonte di quelli provinciali è stato approvato e pubblicato solo alla fine del mese di novembre 2007. esso rappresenta uno degli aspetti più qualificanti del documento ambientale EMAS in quanto è collegato ad interventi di sviluppo dell'agriturismo in chiave di miglioramento ambientale.
		Az. 2 - Approvazione progetto di utilizzazione biomasse	Entro 30 ottobre 2007	
		Az. 3 Approvazione Piano operativo Agrituristico per incentivazione attività ecosostenibile	Entro 30 Ottobre 2007	



Provincia di Viterbo

Dott. Francesco Stefani

Settore VIII – Ambiente

Verifica del raggiungimento degli obiettivi al 31/12/07

(DGP n. 130/07, modificata con DGP n.257/07)

Analisi degli eventuali scostamenti

Cod. Obiettivo	Obiettivo
1	Partecipazione al processo di Agenda 21
N° Azione	1
Descrizione	Individuazione del referente del settore per partecipazione al gruppo di coordinamento
Indicatore previsto	entro maggio
Analisi scostamenti	
Causa	non si sono verificati scostamenti
Conseguenza	
Provvedimenti	
Assunto	Nomina del referente nella persona del dott. Alessandro Pozzi, in servizio presso il Settore Ambiente e incaricato provinciale per il progetto Agenda 21
Da assumere	negativo
Proposta	



Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo segue: 1	Obiettivo Partecipazione al processo di Agenda 21
N° Azione Descrizione Indicatore previsto	2 Analisi del piano di azione locale preliminare dal punto di vista delle competenze di settore entro settembre
Analisi scostamenti Causa Conseguenza	 non si sono verificati scostamenti
Provvedimenti Assunto	E' stata effettuata l'analisi del piano di azione locale con la compilazione delle schede relative agli obiettivi di Agenda 21 per l'intero Settore
Da assumere Proposta	negativo



Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo segue: 1	Obiettivo	Partecipazione al processo di Agenda 21
N° Azione Descrizione Indicatore previsto	3 entro ottobre	Elaborazione e proposta di integrazione PAL
Analisi scostamenti Causa Conseguenza		non si sono riscontrati scostamenti
Provvedimenti Assunto	sono state presentate il 9/11/07 le proposte di integrazione approvate con DGP n.319 dell'8/11/07	
Da assumere Proposta	negativo	

Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo
2

Obiettivo

Consulenza rifiuti per organizzazione su base di ambito

N° Azione
Descrizione

1

Convenzione consulente

Indicatore
previsto

entro maggio

Analisi
scostamenti
Causa

Si sono verificate dimissioni all'interno della Commissione di gara per l'aggiudicazione

Conseguenza

I termini sono slittati di circa un mese. La nomina del consulente è avvenuta il 10/7/07

Provvedimenti

Assunto

Determinazione dirigenziale n.56/374/I del 10/7/07
di incarico al consulente e di impegno della spesa relativa
negativo

Da assumere

Proposta



Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo segue: 2	Obiettivo Consulenza rifiuti per organizzazione su base di ambito
N° Azione Descrizione Indicatore previsto	2 Esame situazione in atto entro agosto
Analisi scostamenti Causa Conseguenza	 non si sono verificati scostamenti
Provvedimenti Assunto	La società di consulenza ha iniziato la propria attività con l'esame della situazione provinciale con la collaborazione degli amministratori e degli uffici. La conoscenza viene aggiornata con il procedere dell'attività consulenziale di durata superiore all'anno
Da assumere Proposta	negativo



Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo segue: 2	Obiettivo Consulenza rifiuti per organizzazione su base di ambito
N° Azione Descrizione Indicatore previsto	3 Proposte ed atti conseguenti entro settembre
Analisi scostamenti Causa Conseguenza	 non si sono verificati scostamenti
Provvedimenti Assunto	L'attività ha consentito l'adozione della DGP n. 203 del 21/8/07 di approvazione del piano annuale di raccolta differenziata, e delle determinazioni n.1010/07 sulla valutazione e il finanziamento dei progetti comunali, n.1008/07 sull'avvio della campagna di sensibilizzazione, n.1009/07 sull'acquisto delle attrezzature da consegnare ai Comuni
Da assumere Proposta	negativo



Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo	Obiettivo	
3		Piani di gestione parchi
N° Azione	1	
Descrizione		Esame bozze
Indicatore previsto	entro luglio	
Analisi scostamenti		
Causa		non si sono verificati scostamenti
Conseguenza		
Provvedimenti		
Assunto		Sono stati esaminati gli atti esistenti riguardanti le aree protette di Tuscania e Bomarzo e rapportati con gli indirizzi regionali definiti nella DGR n.765 del 6/8/04. Sono state evidenziate le necessità, la documentazione e gli studi da acquisire
Da assumere		negativo
Proposta		

Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo segue: 3	Obiettivo Piani di gestione parchi
N° Azione Descrizione Indicatore previsto	2 entro ottobre Consultazioni enti e società
Analisi scostamenti Causa Conseguenza	 non si sono verificati scostamenti
Provvedimenti Assunto	La consultazione è modulare e riguarda i singoli argomenti da sviluppare. Sono stati sentiti più volte i Comuni di Tuscania e di Bomarzo interessati per competenza territoriale, l'Università della Tuscia incaricata di fare studi di sviluppo e singoli proprietari delle aree sensibili all'interno del perimetro delle riserve.
Da assumere Proposta	negativo



Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo	Obiettivo
segue: 3	Piani di gestione parchi
N° Azione	3
Descrizione	Predisposizione linee guida (vedi modifica in DGP n.257 del 25/9/07)
Indicatore previsto	entro dicembre
Analisi scostamenti	
Causa	azione in corso
Conseguenza	
Provvedimenti	
Assunto	Stesura definitiva delle linee guida provinciali per ogni singola area protetta in relazione con le linee guida regionali da approvare con DGP
Da assumere	negativo
Proposta	



Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo

4

Obiettivo

Impianti fotovoltaici e consulenza energia

N° Azione

1

Descrizione

Stesura progetti lavori

Indicatore
previsto

entro maggio

Analisi
scostamenti
Causa

non si sono verificati scostamenti

Conseguenza

Provvedimenti

Assunti

I progetti esecutivi sono stati approvati con det. n.56/163/G del 1/8/5/07

Da assumere

negativo I lavori sono in via di completamento

Proposta



segue: 4

Impianti fotovoltaici e consulenza energia

N° Azione	2
Descrizione	procedure bando e aggiudicazione lavori (vedi modifica in DGP n.257 del 25/9/07)
Indicatore previsto	entro settembre

Analisi scostamenti	
Causa	non si sono verificati scostamenti
Conseguenza	

Provvedimenti	
Assunto	Il bando è stato emanato l'11/5/07, i lavori sono stati aggiudicati con verbale del 12/7/07 e sono iniziati nel mese di settembre 2007
Da assumere	negativo
Proposta	

Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo
segue: 4

Obiettivo

Impianti fotovoltaici e consulenza energia

N° Azione
Descrizione

3

Convenzione consulente

Indicatore
previsto

entro luglio

Analisi
scostamenti
Causa

non si sono verificati scostamenti

Conseguenza

Provvedimenti

Assunto

L'incarico al consulente è stato disposto con det. n.56/397/G del 12/7/07

Da assumere

negativo

Proposta



Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo segue: 4	Obiettivo Impianti fotovoltaici e consulenza energia
N° Azione Descrizione Indicatore previsto	4 entro settembre Proposte energia
Analisi scostamenti Causa Conseguenza	 non si sono verificati scostamenti
Provvedimenti Assunto	Con DGP n.216 dell'8/8/07 è stato approvato l'Atto di indirizzo in materia di energia. sulla base delle proposte del consulente provinciale, con il quale sono state fornite ai Settori provinciali le direttive operative necessarie
Da assumere Proposta	negativo



Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo	Obiettivo
5	Collaborazione con i Comuni per trasferimento competenze in materia ambientale
N° Azione	1
Descrizione	Censimento riparto competenze
Indicatore previsto	entro giugno
Analisi scostamenti	
Causa	non si sono verificati scostamenti
Conseguenza	
Provvedimenti	
Assunto	La verifica delle competenze e delle possibili collaborazioni è stata effettuata con l'utilizzo della collaborazione esterna da parte di cooperativa sociale. E' iniziata nel mese di febbraio ed è terminata nel mese di maggio
Da assumere	negativo
Proposta	



Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo segue: 5	Obiettivo Collaborazione con i Comuni per trasferimento competenze in materia ambientale
N° Azione Descrizione Indicatore previsto	2 Programma di azione entro luglio
Analisi scostamenti Causa Conseguenza	non si sono verificati scostamenti
Provvedimenti Assunto Da assumere Proposta	Con la collaborazione dei Comuni della Provincia è stato definito il programma di azione nel corso delle riunioni plenarie e per argomento negativo



Piano Esecutivo di Gestione 2007

Cod. Obiettivo segue: 5	Obiettivo Collaborazione con i Comuni per trasferimento competenze in materia ambientale
N° Azione Descrizione Indicatore previsto	3 Incontri operativi con tutti i Comuni della Provincia entro settembre
Analisi scostamenti Causa Conseguenza	non si sono verificati scostamenti
Provvedimenti Assunto Da assumere Proposta	Sono state tenute in merito n.18 riunioni plenarie o limitate ai gruppi dei Comuni interessati, con le quali sono state esaminate le competenze regionali, provinciali e comunali in materia ambientale in modo da stabilire i necessari raccordi operativi. Particolarmente è stata evidenziata l'applicazione della normativa in materia di rifiuti e di recupero ambientale. negativo



Provincia di Viterbo

Ing. Giancarlo Stoppacciaro


SETTORE IX VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONIO EDILIZIO


Cod. Obiettivo	Denominazione obiettivo	Descrizione attività	Indicatori di risultato	obiettivi realizzati al 31/12/2007
01	<u>Partecipazione al processo Agenda 21 locale</u>	Az. 1 - Individuazione referente del settore per partecipazione al gruppo di coordinamento	entro il 31 Maggio	individuato nei termini - 100%
		Az. 2 - analisi del piano di azione locale preliminare dal punto di vista delle competenze di settore	entro il 30 Settembre	analisi effettuata nei termini - 100%
		Az. 3 - Elaborazione e proposta di integrazione del PAI	entro il 31 Ottobre	elaborazione e proposta nei termini - 100%
02	<u>Miglioramento dello stato manutentivo delle strade</u>	Az.1 - Appalto dei lavori manutentivi sulle ss.pp., sia di O.M. che di S.M.	quadro annuale riassuntivo di confronto tra il termine prefissato e quello a lavori ultimati per ciascun appalto, dal quale risulti che tutti i lavori manutentivi appaltati sono ultimati entro i termini fissati nel C.S.A.	tutti i lavori manutentivi e gli interventi straordinari appaltati sono stati completati entro l'anno nei termini stabiliti dai C.S.A. e dai Fogli Patti e Condizioni - obiettivo realizzato al 100%
		Az. 2 - formalizzazione dell'elenco delle ditte, cui attingere nei termini di legge per l'esecuzione dei lavori in economia e delle trattative private	entro il 31 Ottobre	gli elenchi delle ditte sono stati completati nei termini - obiettivo realizzato al 100%

03	<u>UFFICIO CONCESSIONI STRADALI: smaltimento dell'arretrato delle autorizzazioni di rinnovo dei cartelli pubblicitari sulle ss.pp.</u>	La presenza di circa 1000 pratiche di rinnovo di concessioni di cartelli pubblicitari, accumulatisi negli anni passati per le difficoltà di definizione delle pratiche stesse, è affrontata procedendo in tempi brevi al rilascio di autorizzazioni provvisorie dei rinnovi richiesti, con la clausola che le ditte installatrici procedano all'apposizione dei cartelli nel pieno rispetto del C.d.S., ed in attesa dello svolgimento delle operazioni di adeguamento della pubblicità sulle ss.pp., attualmente in corso, e quindi con la possibilità di essere eventualmente spostati o, se necessario, rimossi	svolgimento di 1000 pratiche entro il 31 Ottobre	al 31.10.07 sono state trattate 840 pratiche, realizzando l'obiettivo all'80% - Ciò a causa del blocco del programma MMK di gestione delle concessioni stradali, che è stato abbandonato nel mese di luglio per il contemporaneo fallimento della ditta stessa e per l'impossibilità di contattarla; è stato possibile recuperare gli archivi ed elaborare direttamente un nostro programma di gestione della materia ex novo, utilizzando professionalità interne del settore. - I rinnovi delle concessioni dei cartelli sono continuati nei mesi di novembre e dicembre
----	---	--	--	--

04	<u>Anagrafe del patrimonio edilizio, con rilievo dei dati relativi a n. 10 fabbricati di proprietà provinciale</u>	Compilazione delle schede riassuntive di tutti i dati caratterizzanti i singoli edifici considerati, significativi per la definizione della consistenza degli immobili e per pianificare gli interventi di manutenzione programmata	compilazione schede entro il 31 Ottobre	Schede compilate entro il termine - obiettivo raggiunto al 100%
----	---	---	---	---

05	<u>Aggiornamento del piano provinciale di protezione civile</u>	Il piano provinciale di protezione civile prevede il collegamento informatico con tutti i comuni della Provincia, i quali, utilizzando la propria password, possono collegarsi per comunicare ed aggiornare i dati riguardanti il comune stesso. Tale procedura sarà ampliata anche ad altri Enti, come i consorzi di Bonifica e le Comunità Montane che si renderanno disponibili, oltre ad essere messa a punto per i comuni interessati ad una collaborazione più strutturata	Ampliamento procedura entro il 30 Settembre Aumento numero collegamenti rispetto al 2006	Ampliamento completato nei termini. - obiettivo raggiunto al 100%
----	--	--	--	---





Provincia di Viterbo

Dott.ssa Mara Ciambella

Cod. Obiettivo	Denominazione obiettivo	Descrizione attività	Indicatori di risultato	Peso %	Scostamento dall'indicatore
01	<u>Partecipazione ai processi Agenda 21 Locale</u>	Az. 1 - Individuazione referente del Settore per partecipazione al gruppo di coordinamento	entro il 31 Maggio 2007	10	RAGGIUNTO Nomina trasmessa con nota prot. n. 26954 del 27/03/2007
		Az. 2 - Analisi del Piano di Azione Locale preliminare dal punto di vista delle competenze di Settore	entro il settembre 2007		RAGGIUNTO Organizzazione di incontri tra il referente dell'Ufficio Agenda 21 e i responsabili dei servizi
		Az. 3 - Elaborazione e proposta di integrazione del PAL	entro ottobre 2007		RAGGIUNTO Predisposizione di schede obiettivo da inserire nel PAL Operativo quale programma strategico di interventi del Settore sulle tematiche proposte dal Forum. Il 25/10/07 è stata effettuata la raccolta delle schede informatizzate trasmesse dall'ufficio Agenda 21, 14 Obiettivi con 87 Azioni

02	<u>Sistema Alta Tuscia (SAT)</u>	Az. 1 - "Tuscia in vetrina" Esposizione con stand riguardante la Tuscia in una piazza di Roma	entro 31 ottobre 2007	30	RAGGIUNTO 4-5 Ottobre 2007 "Sala Umberto" in Via della Mercede, Roma
		Az. 2 - Conferenza Provinciale sul Turismo	entro il 31 dicembre 2007		RAGGIUNTO 1° Ottobre Palazzo Doria Pamphilij In San Martino al Cimino
		Az. 3 - WorkShop con gli operatori italiani e stranieri	entro 31 dicembre 2007		RAGGIUNTO 5-6-7 Ottobre 2007 Bolsena
		Az. 4 - Pubblicazione bando per incentivi agli operatori	entro 31 dicembre 2007		RAGGIUNTO 40.000 euro stanziati dalla Provincia di Viterbo a favore dei tour operator che incentivano la valorizzazione e la conoscenza della Tuscia

Use the

03	<u>Avvio Progetto realizzazione della Via Francigena</u>	Az. 1 - Incontri preliminari con la Regione Lazio ed il Ministero dei Beni Culturali	entro il 30 Giugno 2007	20	RAGGIUNTO Incontri preliminari, a cui hanno partecipato dei funzionari del Ministero dei Beni Culturali e della Regione Lazio per programmare una serie di incontri con i Comuni interessati al progetto
		Az. 2 - Riunione con i Comuni, Comunità montane, Gal, interessati al progetto	entro 30 Giugno 2007		RAGGIUNTO esaminato il tracciato dell'opera e soprattutto a designato i punti che, tramite interventi strutturali, dovranno essere messi a norma di sicurezza
		Az. 3 - Distribuzione del CD e della cartografia relativa al percorso	entro il 31 luglio 2007		RAGGIUNTO distribuito a tutti i Comuni interessati una cartografia relativa al percorso e un CD ROM
		Az. 4 - Contatti con la Regione Lazio per accedere ai finanziamenti	entro 31 ottobre 2007		RAGGIUNTO presi contatti con la Regione Lazio per accedere ai finanziamenti già concessi
		Az. 5 - Progettazione azioni di promozione turistica sulla Via Francigena da inviare alla Regione Lazio e loro realizzazione	entro il 31 dicembre 2007		RAGGIUNTO Dal 16 dicembre 2007 al 6 Gennaio 2008, nelle località interessate dalla Via Francigena nella Tuscia si sono svolti dei concerti natalizi
04	<u>Allargare le competenze dell'Ufficio Europa e migliorare le professionalità dei dipendenti</u>	Az 1 - Creazione di un sistema relazionale stabile con gli Enti Locali, Istituzioni, Organizzazioni ecc. Della Provincia tramite il portale telematico Ufficio Europa On Line	entro 31 dicembre 2007	10	RAGGIUNTO 20 Novembre e 19 Dicembre 2007 : organizzati due incontri tra la Regione Lazio e le associazioni di categoria per discutere dei POR 2007-2013
		Az.2 - Formare il personale dell'Ufficio sulle tematiche della progettazione europea	4 Corsi entro il 31 dicembre 2007		RAGGIUNTO 6 corsi seguiti dal personale
05	<u>Istituto alberghiero di Caprarola (ampliamento ex scuderie di Palazzo Farnese)</u>	Az. 1 - Stipula Convenzione con il comune di Roma (proprietario del Palazzo)	entro 31 maggio 2007	30	IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO In attesa degli atti deliberativi da parte del Comune di Roma
		Az.2 - Approvazione del Progetto Esecutivo Generale	entro 30 settembre 2007		IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO in attesa del parere della sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici de Lazio; integrazione progettuale inviata il 14/12/2007



Provincia di Viterbo

Ing. Alberto Pecorelli



PROVINCIA DI VITERBO
Settore XI – Politiche Attive per il lavoro
Trasporti

Prot. n. 29302

Viterbo li 04/03/2008

OGGETTO: relazione sull'attuazione dei programmi rispetto alle indicazioni contenute nel PEG 2007.

Al Direttore Generale

Prof. Luciano Dottarelli

Provincia di Viterbo

Sede

Con riferimento all'attuazione dei programmi di cui all'oggetto, sono state realizzate tutte le azioni previste per i programmi 1 e 2 del settore Settore XI – Politiche Attive per il lavoro - Trasporti.

76

COD. OBIETTIVO 2 (Piattaforma Link – sistema informativo

Per la realizzazione delle fasi amministrative della piattaforma Link, denominata Jobby, quale Sistema Informativo Lavoro della Provincia di Viterbo (Cod. Obiettivo 2), si delinea a seguire un quadro sintetico della situazione rispetto alle azioni e agli indicatori di risultato previsti nel PEG 2007.

Az. 1 - Applicazione ed avvio del servizio presso gli Uffici dell'Assessorato (entro il 31/03/2007)

Il servizio è stato regolarmente avviato entro la data prefissata.

Az. 2 - Formazione operatori dei Cpl e dei collaboratori del progetto FSE (entro il 31 maggio 2007)

La formazione degli operatori dei Cpl e dei collaboratori del progetto FSE è avvenuta regolarmente, nel rispetto degli indicatori di risultato previsti.

Az. 3 - Collaudo finale della piattaforma (entro il 30/06/2007)

Il collaudo finale è avvenuto con esito positivo durante il mese di maggio 2007.

Az. 4 - Personalizzazioni in base alle richieste degli operatori (entro il 30/09/2007)

Le personalizzazioni richieste sono state tutte eseguite sia all'inizio della messa in opera del sistema e sia nel periodo immediatamente successivo.

Az. 5 - Piena operatività della piattaforma link (entro il 30/11/2007)

La piattaforma Link è stata pienamente funzionante nel mese di novembre ed è utilizzata da tutti gli operatori sia dei Centri Impiego e sia dagli Uffici locali per l'Impiego, con un adeguamento del

Sede Legale via Saffi, 49 - 01100 VITERBO C.F. 80005570561

Telefono 0761-313215 fax 0761-321799 e-mail: a.pecorelli@provincia.vt.it

sistema per conformarlo rispetto ai modelli e agli standard previsti dal Ministero del Lavoro per l'invio delle comunicazioni obbligatorie *on-line*.

COD. OBIETTIVO 3 (Progetto P.A.A.S.O.L.)

Per quanto concerne invece lo stato di avanzamento lavori del Progetto P.A.A.S.O.L. (Cod. Obiettivo 3) quale rete territoriale di sportelli telematici che permette, tra l'altro, di conoscere le opportunità e le dinamiche del mercato del lavoro si traccia, di seguito, un prospetto della situazione rispetto alle azioni e agli indicatori di che trattasi.

Az. 1 – Studio e proposta di convenzione con i Comuni (entro 15/06/2007)

Tutti i sessanta Comuni della provincia di Viterbo sono stati contattati nei tempi previsti, in modo da consegnare ai referenti indicati dai Comuni la documentazione utile a deliberare l'eventuale adesione al Progetto. Per promuovere ulteriormente l'iniziativa, il 14 giugno u.s. è stata organizzata un'assemblea pubblica, alla quale sono stati invitati i Sindaci ed i Segretari comunali, nel corso della quale sono state illustrate in maniera esaustiva le modalità di attuazione del progetto.

Az. 2 – Studio e realizzazione campagna pubblicitaria ed informativa (entro 30/06/2007)

La realizzazione della campagna pubblicitaria ed informativa ha seguito una lunga ed attenta fase di studio dei contenuti e della grafica. Si è voluto rendere “tangibile” il collegamento informatico tra i vari sportelli presenti sul territorio e la loro accessibilità a chiunque avesse necessità di connettersi con l'area web della Provincia. Si è cercato soprattutto di rendere di immediata comprensione le finalità di questa iniziativa così innovativa e democratica, per questo motivo la linea grafica scelta ricalca perfettamente la *mission*.

Az. 3 – Formazione operatori supporto postazione P.A.A.S.O.L. (entro 30/07/2007)

Deliberata l'adesione al progetto da parte dei Comuni interessati ed individuato l'operatore assegnato allo sportello P.A.A.S.O.L., si è proceduto alla loro formazione. Il 30 maggio 2007 si è tenuto il primo incontro di formazione degli operatori, cui è seguita una seconda giornata il 10/07/2007. Considerato il pervenire scaglionato delle adesioni al progetto e l'episodica impossibilità di partecipare ai suddetti incontri da parte di alcuni operatori dei Comuni interessati, si è ritenuto opportuno organizzare periodicamente delle giornate formative, cercando di andare incontro alle esigenze dei Comuni.

Az. 4 – Collaudo postazioni sul territorio (entro 30/09/2007)

Il collaudo delle postazioni è avvenuto in due fasi distinte:

1. La prima prevedeva di verificare lo stato dell'apparecchiatura informatica di tutti e 60 i Comuni della Provincia, valutandone la funzionalità.
2. La seconda fase prevedeva di verificare le postazioni attive sul territorio, valutando, laddove necessario, interventi mirati a risolvere definitivamente il mancato funzionamento.

Az. 5 – Piena operatività delle postazioni attivate (entro 30/11/2007)

Le postazioni già attive ed operative alla fine del mese di novembre sono state 21, dislocate rispettivamente nei Comuni di: Bassano in Teverina, Bolsena, Bomarzo, Canepina, Capranica, Celleno, Corchiano, Graffignano, Marta, Montalto di Castro, Montefiscone, Monteromano, oriole Romano, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Tarquinia, Tuscania, Vallerano, Vignanello e Vitorchiano.

COD. OBIETTIVO 04 – (Attuazione regolamento sicurezza navigazione acque interne)

Il 19 febbraio dell'anno 2007 il Consiglio Provinciale adottava con deliberazione n. 5 il Regolamento della Provincia di Viterbo per la sicurezza della navigazione nelle acque interne. Tuttavia l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2007 avveniva soltanto ad aprile 2007, facendo slittare di almeno due mesi l'inizio delle operazioni conseguenti all'emanazione delle linee guida, tutti gli interventi posti in capo alla Provincia. Sicchè la fase attuativa veniva a coincidere con l'assegnazione del settore XI - Servizio Trasporti – alla direzione dello scrivente, che ne ha potuto, pertanto, seguire tutti i passaggi, sino alla conclusione di quella che si può definire "prima applicazione".

Fra gennaio e febbraio si erano concluse le pubbliche consultazioni richieste dai sindaci dei comuni di Bolsena, Capodimonte e Marta nei cui territori sono ubicati i tre porti del lago di Bolsena e, per questo, maggiormente interessati ad un impatto della nuova normativa che fosse ampiamente condiviso dalle varie categorie operanti nei paesi rivieraschi.

Con l'approvazione del Bilancio venivano acquistate le boe per segnalare le acque balneabili, quelle per delimitare le spiagge secondarie e quelle di segnalazione di pericolo per scogli affioranti; le tabelle di divieto nei porti ed alle foci dei fiumi; le bacheche contenenti le maggiori prescrizioni.

Contemporaneamente si procedeva alla traduzione dei testi in inglese, spagnolo e tedesco, pubblicati sul sito internet della Provincia e a stampa in un volumetto con soluzioni grafiche largamente apprezzate.


Proprio perché si trattava della prima applicazione, sono state emanate tre circolari per facilitare le operazioni della pesca professionale, oltre a rispondere ai numerosi quesiti interpretativi posti da singole persone o da Enti e associazioni.

Inoltre, al fine di supportare le rappresentanze istituzionali di interessi collettivi, è iniziata una collaborazione fattiva con i comuni rivieraschi del lago, le forze dell'ordine e l'assessorato agricoltura caccia e pesca, contribuendo all'acquisto di un'imbarcazione assegnata alla Polizia provinciale per i controlli di competenza.

COD. OBIETTIVO 05 – (predisposizione e approvazione delle linee guida, per l'adeguamento del piano di bacino della Provincia)

Le linee guida sono state predisposte entro la data trascritta nell'indicatore di risultato (31/12/2007) e costituiscono la fase preliminare per l'adeguamento del piano di bacino trasporti, che a seguito della decisione del Ministero di individuare in Viterbo la sede del secondo scalo aeroportuale del Lazio, costituisce un vero e proprio piano provinciale dei trasporti.

La bozza delle linee guida è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 58/582/G del 31/12/2007
Con nota prot. 124614 del 31/12/2007 la proposta di deliberazione di approvazione delle linee guida è
stata inoltrata all'assessorato competente per l'approvazione ed è tutt'ora in fase di istruttoria per la
discussione preliminare nella commissione consigliare competente.


II Dirigente del Settore XI
(Ing. Alberto Pecorelli)